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Responsabile di progetto
Date di inizio e fine progetto 2-mar-2020 - 12-set-2020

Completamento 0%
Attività 13
Risorse 3

L’intervento prevede la sostituzione parziale del manto di copertura costituito da tegole in laterizio con asportazione
delle tegole ammalorate, il loro carico e trasporto alle PP.DD. e accatastamento delle tegole in buono stato.
Sostituzione integrale della listellatura di sostegno mediante il  posizionamento di nuova pannellatura sottomanto in
OSB nuova listellatura e nuove tegole in laterizio.
La grossa orditura (travi, monaci e travature principali di sostegno) risulta essere in buono stato e dunque non
necessita di intervento così come la media orditura costituita dai travetti. La piccola orditura presenta lieve usura data
dal tempo e andrà sostituita puntualmente previa verifica.
Tinteggiatura delle facciate interne cortile.



Nome Data d'inizio Data di fine
Allestimento Cantiere 02/03/20 06/03/20
Montaggio Ponteggio 09/03/20 27/03/20
Realizzazione protezioni nel sottotetto verso lato strada 27/03/20 02/04/20
DEM copertura FASE1 Colmo 03/04/20 16/04/20
Linea Vita 17/04/20 08/05/20
DEM copertura FASE2 11/05/20 29/05/20
Intonaci Comignoli 25/05/20 09/06/20
Pannellatura e Listelli 10/06/20 06/07/20
Manto in Tegole 23/06/20 24/07/20
Tinteggiatura Facciate 27/07/20 21/08/20
Lattonerie 17/08/20 26/08/20
Smontaggio Ponteggio 27/08/20 09/09/20
Pulizia Finale 07/09/20 11/09/20
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Attività 2



Nome Ruolo predefinito
Squadra Pontisti Montaggio e Smontaggio Ponteggi
Squadra Edile 1 Opere Edili in Genere
OP Linea vita Opere di Sicurezza (linea Vita)
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Risorse 3
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Diagramma di Gantt 4

Nome Data d'ini... Data di fine

Allestimento Cantiere 02/03/20 06/03/20

Montaggio Ponteggio 09/03/20 27/03/20

Realizzazione protezio... 27/03/20 02/04/20

DEM copertura FASE1 ... 03/04/20 16/04/20

Linea Vita 17/04/20 08/05/20

DEM copertura FASE2 11/05/20 29/05/20

Intonaci Comignoli 25/05/20 09/06/20

Pannellatura e Listelli 10/06/20 06/07/20

Manto in Tegole 23/06/20 24/07/20

Tinteggiatura Facciate 27/07/20 21/08/20

Lattonerie 17/08/20 26/08/20

Smontaggio Ponteggio 27/08/20 09/09/20

Pulizia Finale 07/09/20 11/09/20

 {Squadra Edile 1} 

 {Squadra Pontisti } 

 {Squadra Pontisti } 

 {Squadra Edile 1} 

 {OP Linea vita} 

 {Squadra Edile 1} 

 {Squadra Edile 1} 

 {Squadra Edile 1} 

 {Squadra Edile 1} 

 {Squadra Edile 1} 

 {Squadra Edile 1} 

 {Squadra Pontisti } 

 {Squadra Edile 1} 

2020

Settimana  9 Settimana  10 Settimana  11 Settimana  12 Settimana  13 Settimana  14 Settimana  15 Settimana  16 Settimana  17 Settimana  18 Settimana  19 Settimana  20 Settimana  21 Settimana  22 Settimana  23 Settimana  24 Settimana  25 Settimana  26 Settimana  27 Settimana  28 Settimana  29 Settimana  30 Settimana  31 Settimana  32 Settimana  33 Settimana  34 Settimana  35 Settimana  36 Settimana  37 Settimana  38
24/02/20 02/03/20 09/03/20 16/03/20 23/03/20 30/03/20 06/04/20 13/04/20 20/04/20 27/04/20 04/05/20 11/05/20 18/05/20 25/05/20 01/06/20 08/06/20 15/06/20 22/06/20 29/06/20 06/07/20 13/07/20 20/07/20 27/07/20 03/08/20 10/08/20 17/08/20 24/08/20 31/08/20 07/09/20 14/09/20

Allestimento Cantiere
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Diagramma Risorse 5

Nome Ruolo predefi...
Squadra Pontisti Montaggio ...

Montaggio Ponteggio
Smontaggio Ponteggio
Realizzazione protezioni ne...

Squadra Edile 1 Opere Edili i...
DEM copertura FASE1 Col...
DEM copertura FASE2
Intonaci Comignoli
Pannellatura e Listelli
Manto in Tegole
Tinteggiatura Facciate
Lattonerie
Pulizia Finale
Allestimento Cantiere

OP Linea vita Opere di Sic...
Linea Vita
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2020

Settimana  9 Settimana  10 Settimana  11 Settimana  12 Settimana  13 Settimana  14 Settimana  15 Settimana  16 Settimana  17 Settimana  18 Settimana  19 Settimana  20 Settimana  21 Settimana  22 Settimana  23 Settimana  24 Settimana  25 Settimana  26 Settimana  27 Settimana  28 Settimana  29 Settimana  30 Settimana  31 Settimana  32 Settimana  33 Settimana  34 Settimana  35 Settimana  36 Settimana  37 Settimana  38
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