Cronoprogramma Lavori Via Col di
Lana 4 Milano 31-gen-2020

Accademia Nazionale dei Lincei http://

Responsabile di progetto

Date di inizio e fine progetto 2-mar-2020 - 12-set-2020
Completamento 0%

Attivita 13

Risorse 3

L’intervento prevede la sostituzione parziale del manto di copertura costituito da tegole in laterizio con asportazione
delle tegole ammalorate, il loro carico e trasporto alle PP.DD. e accatastamento delle tegole in buono stato.
Sostituzione integrale della listellatura di sostegno mediante il posizionamento di nuova pannellatura sottomanto in
OSB nuova listellatura e nuove tegole in laterizio.

La grossa orditura (travi, monaci e travature principali di sostegno) risulta essere in buono stato e dunque non
necessita di intervento cosi come la media orditura costituita dai travetti. La piccola orditura presenta lieve usura data
dal tempo e andra sostituita puntualmente previa verifica.

Tinteggiatura delle facciate interne cortile.
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Attivita 2
Nome Data d'inizio Data di fine
Allestimento Cantiere 02/03/20 06/03/20
Montaggio Ponteggio 09/03/20 27/03/20
Realizzazione protezioni nel sottotetto verso lato strada 27/03/20 02/04/20
DEM copertura FASE1 Colmo 03/04/20 16/04/20
Linea Vita 17/04/20 08/05/20
DEM copertura FASE2 11/05/20 29/05/20
Intonaci Comignoli 25/05/20 09/06/20
Pannellatura e Listelli 10/06/20 06/07/20
Manto in Tegole 23/06/20 24/07/20
Tinteggiatura Facciate 27/07/20 21/08/20
Lattonerie 17/08/20 26/08/20
Smontaggio Ponteggio 27/08/20 09/09/20

Pulizia Finale 07/09/20 11/09/20
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Risorse ’
Nome Ruolo predefinito
Squadra Pontisti Montaggio e Smontaggio Ponteggi
Squadra Edile 1 Opere Edili in Genere

OP Linea vita Opere di Sicurezza (linea Vita)
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