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RELAZIONE TECNICA DI INTERVENTO

CANTIERE:VIA COL DI LANA 4 MILANO | COMMITTENTE: ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

OGGETTO: RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA
a) Descrizione dell’intervento da realizzare

L'intervento prevede la sostituzione parziale del manto di copertura costituito da tegole in laterizio
con asportazione delle tegole ammalorate, il loro carico e trasporto alle PP.DD. ed accatastamento
delle tegole in buono stato. Sostituzione integrale della listellatura di sostegno mediante il
posizionamento di nuova pannellatura sottomanto in OSB, nuova listellatura e nuove tegole in
laterizio.

La grossa orditura (travi, monaci e travature principali di sostegno) risulta essere in buono stato e
dunque non necessita di intervento cosi come la media orditura costituita dai travetti. La piccola
orditura presenta lieve usura data dal tempo e andra sostituita puntualmente previa verifica.

b) Sicurezza e analisi delle criticta che interesseranno i lavori

Per I'intervento in oggetto sono da evidenziare delle criticita a livello di metodologia e sfasamento
temporale di intervento.

Innanzitutto avendo il cantiere ben due lati con affaccio su strada ove vi ¢ il passaggio linea tram e
ritenendo ['infattibilita del montaggio del ponteggio in corrispondenza di dette facciate, si
predisporranno delle fasi di lavoro e relativi livelli di sicurezza diversi; si dovra pertanto prestare
inoltre attenzione al loro corretto seguimento temporale.

In Particolare possono cosi schematizzarsi:
Prima Fase

- Allestimento cantiere

- Montaggio ponteggio cortile lato interno

- Realizzazione protezioni nel sottotetto verso lato strada in modo tale da non consentire
I'avvicinamento accidentale alla parte terminale della copertura ed evitare la caduta di materiale.

Seconda Fase
- Demolizione dall’interno mediante 'uso di trabattelli del manto di copertura in corrispondenza
della trave di colmo

- Una volta scoperta la trave principale di colmo procedere con la realizzazione totale della linea
vita, procedendo per ordine con i vari ancoraggi
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Terza Fase

- Operare le successive fasi di demolizione dall’interno in sicurezza mediante I'utilizzo della linea
vita installata procedendo fino al limite della copertura con discesa materiale dal ponteggio

allestito internamente.

- Mediante I'uso di trabattelli interni e sempre con il collegamento alla linea vita realizzata, si
dovra procedere all’esecuzione delle opere di intonacatura e finitura dei comignoli presenti

- Sempre con l'utilizzo della linea vita montata nella fase precedente, si dovra procedere al
posizionamento della pannellatura sopra i travetti, all’installazione della nuova listellatura e al

posizionamento del nuovo manto in tegole.

N.B. Le lavorazioni relative alla copertura saranno esequite per intero prima sulle falde lato strada

successivamente sulle falde interne lato cortile.

Quarta Fase

-Tinteggiatura delle facciate interne

- Posizionamento delle nuove lattonerie e sigillatura delle stesse

Quinta fase

- Smontaggio del ponteggio lato cortile interno
- Pulizia finale area di cantiere

Cinisello Balsamo, i 20/01/2020
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